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Bygherreforhold

Forundersøgelser

Rev. dispositionsforslag

Prækvalificering

Udbudsmateriale

Entreprenørbefaring

Udbud, licitation og kontrahæring

Bygherretilsyn og ref gruppe

Bygningsarbejder

I kraftstation 

Port til ny adgangstunnel

Anlægsarbejder

Lejr etablering og drift

Veje og kørespor

Ny adgangstunnel

Ny kraftstation

Overføringstunnel

Overføringstunnel, indtag/reg. ventil

Maskiner og el

Turbiner

Generatorer

Elektrisk udstyr

Øvrigt el, signaler, programmer

Transformer kraftstation

Transmission

Forbindelse til eksist kraftstation

Fælles omkostninger

Administration og eget tilsyn

Projekt

Milepæle

Totalentreprisekontrakt X

El-produktion start X

Aflevering X

År -1 År 0 År 6År 1 År 2 År 3 År 4 År 5


